

4.1 Übersicht Investitionskosten

Etappierungs- / Kosten-Zeitplan

Unterabschnitt					Anzahl Jahre / geschätztes Ausführungsjahr											
Kürzel / Bezeichnung					kurzfristige Umsetzung 2 - 3 Jahre 796'000.-		mittelfristige Umsetzung 4 - 6 Jahre 332'000.-			langfristige Umsetzung 7 - 15 Jahre 1'370'000.-						
					20262027		202820292030			2031203220332034203520362037						
FahrbahnHaltekannteTotal UnterabschnittIndexgerundet																
2.10 Hauptstrasse // BUSH Stollenx108'0003.3					107'850											
2.11 Hauptstrasse // BUSH Stollenx68'0001.9					68'200											
2.12 Hauptstrasse // BUSH Stollenx78'0002.7					78'300											
3.10 Hauptstrasse // BUSH Stollen - BUSH Postx168'0003.6														168'400		
3.20 Hauptstrasse // BUSH Stollen - BUSH Postx225'0003.8														224'650		
3.30 Hauptstrasse // BUSH Stollen - BUSH Postx84'0003.3												84'000				
4.10 Hauptstrasse // BUSH Postx97'0003.2												96'850				
4.11 Hauptstrasse // BUSH Postx166'0003.2												165'850				
4.12 Hauptstrasse // BUSH Postx166'0003.2												165'850				
5.10 Hauptstrasse // BUSH Post - BUSH Turnhallex225'0003.4														224'900		
6.10 Hauptstrasse // BUSH Turnhalle (Zentrum)x82'0003.8					81'500											
6.11 Hauptstrasse // BUSH Turnhalle (Zentrum)x147'0002.1					146'950											
6.20 Hauptstrasse // BUSH Turnhalle (Zentrum)x98'0001.9					97'750											
6.21 Hauptstrasse // BUSH Turnhalle (Zentrum)x148'0003.2					148'000											
7.11 Hauptstrasse // BUSH Turnhalle - BUSH Gar. Knechtx34'0003.8					34'150											
7.12 Hauptstrasse // BUSH Turnhalle - BUSH Gar. Knechtx34'0004.8																34'150
7.20 Hauptstrasse // BUSH Turnhalle - BUSH Gar. Knechtx34'0002.5					33'650											
7.30 Hauptstrasse // BUSH Turnhalle - BUSH Gar. Knechtx85'0004.0																84'550
8.10 Hauptstrasse // BUSH Garage Knechtx60'0004.2																60'200
8.11 Hauptstrasse // BUSH Garage Knechtx166'0002.1							165'850									
8.20 Hauptstrasse // BUSH Garage Knechtx60'0004.0																60'200
8.21 Hauptstrasse // BUSH Garage Knechtx166'0001.2							165'850									
Total Kosten pro Sanierungspriorität1'394'0001'105'000(auf 1'000 gerundet)					796'000-		332'000-		-		-	513'000-		-	618'000-	239'000

Sanierungslänge Hauptstrasse ca.	1.5 km
Gesamtfläche ca.	11'500 m2

Total Investitionskosten 2026 - 2037 gerundet, CHF inkl. MwSt. (+/- 30%):	2'500'000.-
--	--------------------

Übersichtsplan (Unterabschnitte / Etappierungen)

